
Pārskats par projekta posmā īstenotajām darbībām


VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
	Vadošais partneris
	Vadošais partneris

	Projekta numurs
	24-00-C0LA1600-000000

	Pārskata periods (no - līdz)
	01.07.2024. – 30.09.2024.



PĀRSKATA PERIODĀ ĪSTENOTĀS DARBĪBAS PROJEKTĀ
	Sadarbības partneri, kas iesaistījušies pārskata periodā
	Sadarbības partnera pārskata periodā veiktās darbības projektā (Projekta iesnieguma B.5.sadaļa un Ganta diagramma)
	Projekta darbībai veltīto stundu skaits kopā
	Projekta darbībā iesaistītie darbinieki

	Vadošais partneris
	Projekta vadība, dokumentu sagatavošana
	60 h
	Darbinieks1

	
	Izzinošais darbs literatūras izpēte, pieejamā materiāla, iespēju izzināšana
	70 h
	Darbinieks2

	
	Procesa metodikas/tehnoloģijas izstrāde
	150 h
	Darbinieks2, Darbinieks3

	
	Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, saskaņošana ar LAD, līgumu noslēgšana ar piegāžu vai pakalpojumu sniedzējiem
	60 h
	Darbinieks1

	
	Izmēģinājuma lauciņu ierīkošana
	8 h
	Darbinieks3

	
	Izmēģinājuma lauciņu monitorings bāzes datu iegūšanai
	60 h
	Darbinieks3

	
	Sagatavota pamatinformācija par projektu EIP tīklam
	16  h
	Darbinieks1

	Partneris1
	Izejmateriālu iegādes iepirkumu dokumentu sagatavošana, izejmateriālu iegāde – 10 tonnas 
	36 h
	Darbinieks1

	
	Izmēģinājuma lauciņu ierīkošana
	8 h
	Darbinieks2

	
	Izmēģinājuma lauciņu monitorings bāzes datu iegūšanai
	100 h
	Darbinieks2

	Partneris2
	Izzinošais darbs literatūras izpēte, pieejamā materiāla, iespēju izzināšana
	36 h
	Darbinieks1

	
	Procesa metodikas/tehnoloģijas izstrāde
	40 h
	Darbinieks2

	
	Algoritma izstrāde iegūto datu apstrādei
	80 h
	Darbinieks2

	
	Uzsākts gatavot informāciju publicēšanai par projektu sociālajos tīklos, partneru mājas lapās
	24 h
	Darbinieks1



ATKĀPES NO PROJEKTĀ PLĀNOTĀ (AIZPILDA, JA IR RADUŠĀS)
	Norādīt un aprakstīt iemeslus, ja ir radušās būtiskas atkāpes no Projektā plānotā grafika - norādīt partneru veiktās darbības, kas īstenotas papildus sākotnēji plānotajam, vai ja kāda no sākotnēji ieplānotajām darbībām nav īstenota.

	
Atkāpes no projektā plānotā nav.







INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA PROGRESU UN REZULTĀTIEM
	Norādīt informāciju par Projekta progresu un rezultātiem pārskata periodā saskaņā ar Projektā plānoto. 

	Projekts tiek īstenots saskaņā ar Ganta diagrammu. 
Projekta pārskata posmā tika iegūta teorētiska un praktiska informācija, citu valstu pieredze, lai veiktu labāko tehnoloģiju variantu izstrādi detalizētāk aprakstīt rezultātu. 
Izstrādātas vairākas kombinācijas, metodikas un tehnoloģiskie varianti detalizētāk aprakstīt rezultātu.
Tika saskaņota iepirkumu procedūra un noslēgti līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem par izejvielu iegādi pilnā apjomā – 10 tonnas. 
Ierīkoti 3 izmēģinājuma lauciņi (katrs 0,5 ha) detalizētāk aprakstīt rezultātu.









PROJEKTA REZULTĀTU IZPLATĪŠANA PĀRSKATA PERIODĀ
	Norādīt, kādi publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi veikti pārskata periodā (piemēram, semināri, paraugdemonstrējumu organizēšana, publikācijas, informācijas izplatīšana nozares tīmekļvietnēs, rezultātu izplatīšana EIP tīkla Sekretariātā, u.c.).


	Sagatavota un ievietota pamatinformācija par projektu EIP tīkla Sekretariātā - links



2

